



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI,
CRIKVENICA I SELCE**



Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
Email: filip.baricevic@viozcv.hr
Mob: 091/245-0005

Otvorena gradilišta u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ -
na dan **23. ožujaka 2022. godine**

 CRIKVENICA					
PODRUČJE:	ULICA:	KUĆNI BROJ:	OPIS:	NAPOMENA:	PREDVIĐEN ZAVRŠETAK RADOVA:
CRIKVENICA	BASARIČEKOVA - [IZNAD NADVOŽNJAKA]	32B, 32A, 32, 49, 51, 34, 34A, 36	· priprema za asfaltiranje	·	· svibanj 2022.*
	BRAĆE BROZIČEVIĆ	· 5	· priprema za asfaltiranje	·	· ožujak 2022.*
	GROMAČINE - [UZ JADRANSKU MAGISTRALU I ISPOD NADVOŽNJAKA]	· 3, 2, 1, 1A	· zemljani radovi	· trenutno se radovi ne izvode	· travanj 2022.*
	IVANA SKOMERŽE - [PARKIRALIŠTA PETAK]	·	· zemljani radovi	·	· travanj 2022.*
	JURIŠIĆEVA	· 19, 17, 15, 13, 11, 9A, 9, 7, 5, 3, 1B, 1A, 1, 14, 12A, 12, 8, 6, 4	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet vozila	· travanj 2022.*
	KOTORSKA	· 1A, 1, 7, 2, 4, 6, 8	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet vozila	· svibanj 2022.*
	NIKE VELJAČIĆA [AUTOBUSNI KOLODVOR]	· 1, 5	· zemljani radovi	· promet se odvija jednim prometnim trakom	· svibanj 2022.*
	SAD	· 9, 9A, 20	· priprema za asfaltiranje	·	· travanj 2022.*
	TONČIĆEVO	· 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31	· priprema za asfaltiranje	·	· travanj 2022.
	VINODOLSKA - [PARKIRALIŠTA RIVIERA]	· 17A, 17, 15A	· asfaltiranje	· potrebno nanijeti završni sloj asfalta	· ožujak 2022.
	VINODOLSKA - [od HEP-a prema centru grada]	· 20B, 20, 18B, 18A, 18, 16, 14, 14A, 37	· asfaltiranje	· potrebno nanijeti završni sloj asfalta	· ožujak 2022.
	VINODOLSKA spoj s ulicom IVANA GUNDULIĆA - [Most HR branitelja]	· 35, 33, 31	· asfaltiranje	· potrebno nanijeti završni sloj asfalta	· ožujak 2022.
CRIKVENICA - ISTOK	ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA	· 113, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 111, 115	· priprema za asfaltiranje	·	· travanj 2022.*
	TURISTIČKI PUT	· 2, 9, 7, 5, 3, 1	· priprema za asfaltiranje	·	· ožujak 2022.
	VATROSLAVA LISINSKOG	· 1A, 1B, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 12	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet	· lipanj 2022.*
	ZIDARSKA - [Na dijelu Jadranske magistrale DC8]	· 71, 73, 75, 77, 77A, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101A, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117	· zemljani radovi · asfaltiranje	· promet se odvija naizmjenično jednim prometnim trakom uz svjetlosnu regulaciju	· svibanj 2022.*

TABLICA ĆE SE AŽURIRATI NA TJEDNIM KOORDINACIJSKIM SASTANCIMA S IZVOĐAČEM RADOVA.
ZA SVA DODATNA PITANJA STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.