



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



**SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA  
AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI,  
CRIKVENICA I SELCE**



Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski  
Email: filip.baricevic@viozcv.hr  
Mob: 091/245-0005

Otvorena gradilišta u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ -  
na dan **30. ožujka 2022. godine**

|  <b>CRIKVENICA</b> |                                                                  |                                                                                                                  |                                  |                                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PODRUČJE:                                                                                           | ULICA:                                                           | KUĆNI BROJ:                                                                                                      | OPIS:                            | NAPOMENA:                                                                       | PREDVIĐEN ZAVRŠETAK RADOVA: |
| CRIKVENICA                                                                                          | ·BASARIČEKOVA - [IZNAD NADVOŽNJAKA]                              | ·32B, 32A, 32, 49, 51, 34, 34A, 36                                                                               | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·BRAČE BROZIČEVIĆ                                                | ·5                                                                                                               | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·BRAČE CAR URAČIĆ                                                | ·                                                                                                                | ·planirani radovi                | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·GROMAČINE - [UŽ JADRANSKU MAGISTRALU I ISPOD NADVOŽNJAKA]       | ·3, 2, 1, 1A                                                                                                     | ·zemljani radovi                 | ·trenutačno se radovi ne izvode                                                 | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·IVANA SKOMERŽE - [PARKIRALIŠTA PETAK]                           | ·                                                                                                                | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·JURIŠIČEVA                                                      | ·19, 17, 15, 13, 11, 9A, 9, 7, 5, 3, 1B, 1A, 1, 14, 12A, 12, 8, 6, 4                                             | ·zemljani radovi                 | ·cesta zatvorena za promet vozila                                               | ·svibanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·KOTORSKA                                                        | ·1A, 1, 7, 2, 4, 6, 8                                                                                            | ·zemljani radovi                 | ·cesta zatvorena za promet vozila                                               | ·lipanj 2022.               |
|                                                                                                     | ·KOTORSKA [STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA]                   | ·                                                                                                                | ·planirani radovi                | ·                                                                               | ·lipanj 2022.               |
|                                                                                                     | ·NIKE VELJAČIĆA [AUTOBUSNI KOLODVOR]                             | ·1, 5                                                                                                            | ·zemljani radovi                 | ·promet se odvija jednim prometnim trakom                                       | ·svibanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·SAD                                                             | ·9, 9A, 20                                                                                                       | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·TONČIČEVO                                                       | ·2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31                                  | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·VINODOLSKA - [PARKIRALIŠTA RIVIERA]                             | ·17A, 17, 15A                                                                                                    | ·asfaltiranje                    | ·potrebno nanijeti završni sloj asfalta                                         | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·VINODOLSKA - [od HEP-a do JAX-a]                                | ·                                                                                                                | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·VINODOLSKA - [od JAX-a prema centru grada]                      | ·20B, 20, 18B, 18A, 18, 16, 14, 14A, 37                                                                          | ·asfaltiranje                    | ·potrebno nanijeti završni sloj asfalta                                         | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·VINODOLSKA spoj s ulicom IVANA GUNDULIĆA - [Most HR branitelja] | ·35, 33, 31                                                                                                      | ·asfaltiranje                    | ·potrebno nanijeti završni sloj asfalta                                         | ·travanj 2022.              |
| CRIKVENICA - ISTOK                                                                                  | ·ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA                                      | ·113, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 111, 115                                                                      | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·TURISTIČKI PUT                                                  | ·2, 9, 7, 5, 3, 1                                                                                                | ·priprema za asfaltiranje        | ·                                                                               | ·travanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·VATROSLAVA LISINSKOG                                            | ·1A, 1B, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 12        | ·zemljani radovi                 | ·cesta zatvorena za promet                                                      | ·svibanj 2022.              |
|                                                                                                     | ·ZIDARSKA - [Na dijelu Jadranske magistrale DC8]                 | ·71, 73, 75, 77, 77A, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101A, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, SPAR | ·zemljani radovi<br>asfaltiranje | ·promet se odvija naizmjenično jednim prometnim trakom uz svjetlosnu regulaciju | ·svibanj 2022.              |

TABLICA ĆE SE AŽURIRATI NA TJEDNIM KOORDINACIJSKIM SASTANCIMA S IZVOĐAČEM RADOVA.  
ZA SVA DODATNA PITANJA STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.