



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI,
CRIKVENICA I SELCE**



Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
Email: filip.baricevic@viozcv.hr
Mob: 091/245-0005

Otvorena gradilišta u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ -
na dan **16. ožujaka 2022. godine**

 CRIKVENICA					
PODRUČJE:	ULICA:	KUĆNI BROJ:	OPIS:	NAPOMENA:	PREDVIĐEN ZAVRŠETAK RADOVA:
CRIKVENICA	- BASARIČEKOVA - [IZNAD NADVOŽNJAKA]	- 32B, 32A, 32, 49, 51, 34, 34A, 36	- priprema za asfaltiranje	-	- svibanj 2022.*
	- BRAĆE BROZIČEVIĆ	- 5	- priprema za asfaltiranje	-	- ožujak 2022.*
	- GROMAČINE - [UZ JADRANSKU MAGISTRALU I ISPOD NADVOŽNJAKA]	- 3, 2, 1, 1A	- zemljani radovi	- trenutno se radovi ne izvode	- travanj 2022.*
	- IVANA SKOMERŽE - [PARKIRALIŠTA PETAK]	-	- zemljani radovi	-	- svibanj 2022.*
	- JURIŠIĆEVA	- 19, 17, 15, 13, 11, 9A, 9, 7, 5, 3, 1B, 1A, 1, 14, 12A, 12, 8, 6, 4	- zemljani radovi	-	- travanj 2022.*
	- KOTORSKA	- 1A, 1, 7, 2, 4, 6, 8	- zemljani radovi	- cesta zatvorena za promet vozila	- svibanj 2022.*
	- NIKE VELJAČIĆA [AUTOBUSNI KOLODVOR]	- 1, 5	- zemljani radovi	- promet se odvija jednim prometnim trakom	- svibanj 2022.*
	- SAD	- 9, 9A, 20	- zemljani radovi	- cesta zatvorena za promet vozila	- travanj 2022.*
	- TONČIČEVO	- 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31	- priprema za asfaltiranje	-	- travanj 2022.
	- VINODOLSKA - [PARKIRALIŠTA RIVIERA]	- 17A, 17, 15A	- asfaltiranje	- potrebno nanijeti završni sloj asfalta	- ožujak 2022.
	- VINODOLSKA - [od HEP-a prema centru grada]	- 20B, 20, 18B, 18A, 18, 16, 14, 14A, 37	- priprema za asfaltiranje	- cesta zatvorena za promet	- ožujak 2022.
	- VINODOLSKA spoj s ulicom IVANA GUNDULIĆA - [Most HR braniteljja]	- 35, 33, 31	- asfaltiranje	- potrebno nanijeti završni sloj asfalta	- ožujak 2022.
CRIKVENICA - ISTOK	- ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA	- 113, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 111, 115	- zemljani radovi	-	- lipanj 2022.*
	- TURISTIČKI PUT	- 2, 9, 7, 5, 3, 1	- priprema za asfaltiranje	-	- ožujak 2022.
	- VATROSLAVA LISINSKOG	- 1A, 1B, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10, 12	- zemljani radovi	- cesta zatvorena za promet	- lipanj 2022.*
	- ZIDARSKA - [Na dijelu Jadranske magistrale DC8]	- 71, 73, 75, 77, 77A, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 101A, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117	- zemljani radovi priprema za asfaltiranje	- promet se odvija naizmjenično jednim prometnim trakom uz svjetlosnu regulaciju	- svibanj 2022.*

TABLICA ĆE SE AŽURIRATI NA TJEDNIM KOORDINACIJSKIM SASTANJCIMA S IZVOĐAČEM RADOVA.
ZA SVA DODATNA PITANJA STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.