



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



**SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI,
CRIKVENICA I SELCE**



Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
Email: filip.baricevic@viozcv.hr
Mob: 091/245-0005

Otvorena gradilišta u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ -
na dan **16. ožujaka 2022. godine**

 NOVI VINODOLSKI					
PODRUČJE:	ULICA:	KUĆNI BROJ:	OPIŠ:	NAPOMENA:	PREDVIĐEN ZAVRŠETAK RADOVA:
GRABROVA	· MUROSKVA - ["MITAN MARINA"]	· 1	· podvodni radovi	· trenutno se radovi ne izvode	· svibanj 2022.*
	· OBALA DR. JOSIPA SOKOLIĆA	· 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet · trenutno se radovi ne izvode	· travanj 2022.
	· POVILSKA	· 1A, 1B, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42	· priprema za asfaltiranje	· cesta zatvorena za promet	· ožujak 2022.
	· SOPOT	· 1, 3, 3A, 3B · 27, 29, 31, 33, 20, 22, 24, 26, 28	· zemljani radovi · zemljani radovi	· promet se odvija jednim prometnik trakom · cesta zatvorena za promet	· travanj 2022.
NOVI VINODOLSKI	· IVANJSKA	· 1, 2, 3, 4	· priprema za asfaltiranje		· travanj 2022.
	· OGULINSKA CESTA	· 1, 3, 4, 5, 6A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17	· zemljani radovi	· promet se odvija naizmjenično jednim prometnik trakom uz svjetlosnu regulaciju	· travanj 2022.
	· OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - [ulaz na BRIBIRSKU OBALU]	·	· zemljani radovi	· iskop kopnenog dijela havarijskog ispusta	· lipanj 2022.*
POVILE	· 19. DALMATINSKE DIVIZIJE	· 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 17, 19, 27B	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet	· svibanj 2022.*
	· DRAGANA BUTKOVIĆA - COLE	· 1A, 2, 4, 6, 16, 17, 8, 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, 15	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet	· ožujak 2022.
	· GAJ	· 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,	· zemljani radovi	· cesta zatvorena za promet	· svibanj 2022.*
	· MARIJANA BUTKOVIĆA	· 4, 4A	· zemljani radovi	· trenutno se radovi ne izvode	· svibanj 2022.*
	· MILANA BUTKOVIĆA	· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17	· zemljani radovi	· promet se odvija naizmjenično jednim prometnik trakom uz svjetlosnu regulaciju	· ožujak 2022.

TABLICA ĆE SE AŽURIRATI NA TJEDNIM KOORDINACIJSKIM SASTANCIMA S IZVOĐAČEM RADOVA.
ZA SVA DODATNA PITANJA STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.